Planejamento:

Divisão de tarefas:

- Escopo: Hernandes;
- Cronograma e Requisitos: Laura;
- Recursos e telas para cadastro de fornecedores e produtos: Alex;
- Figma e Interface web da aplicação: Lauren;
- Planejamento e telas para cadastro de fornecedores e produtos: Carlos;

Passo a Passo:

- Em primeira instancia separar o que cada um realizou;
- Realizar o protótipo de alta fidelidade no Figma;
- Realizar a estrutura do site desenvolver as interfaces:

Criar a interface Web;

Desenvolver telas para cadastro de fornecedores e produtos;